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HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS

NEUGESTALTUNG
MARKTPLATZ

|. BAUABSCHNITT
STRASSE AM MARKT

09. DEZEMBER 2015

MARKTPLATZ STEINHAGEN

Objekt & Landschaft Jirgen Edenfeld



‘\\
1. Bauabschnitt

E UBERSICHT
A g = BAUABSCHNITTE
Baubeginn 2016
UBERSICHT STRASSEN-
UND PLATZRAUMGESTALTUNG

1. BA: MARKTPLATZ
UND STRASSE AM MARKT

Umsetzung 2016 — 2017/

2. BA: BRINKSTRASSE
Umsetzung 2017

3. BA: STRASSE AM MARKT
Umsetzung 2017/

5. Bauabschnitt

4. BA: FIVIZZIANOPLATZ
Umsetzung 2017 — 2018

5. BA: SUDLICHER KIRCHRING
Umsetzung 2018 — 2019
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DIE STATTGEFUNDENEN
ABSTIMMUNGSGESPRACHE

Verwaltung Gem. Steinhagen
11.11.2015

Kreis GT Bauen und Umwelt
26.11.2015

Gemeindewerke Steinhagen
02.12.2015

ABSTIMMUNG MIT ANDEREN
PROJEKTBETEILIGTEN

- Anlieger

- Eigentlimer

- Gemeindewerke
Versorgungsmedien
Kanalsanierung

- Telekom

- Kabelfernsehen

- unbekannte Faktoren

................................................................

UBERSICHT
ZEITSTRAHL
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VERANSTALTUNGEN
OHNE EINSCHRANKUNGEN

Frihjahrskirmes:
04. - 06.03.2016

Kochemarkt:
Ende April/Anfang Mai

Sommerkirmes:
19. - 21.08.2016

Heidefest:
04.09.2016

VERANSTALTUNGEN
MIT EINSCHRANKUNGEN

Ab September 2016
bis voraussichtlich Mai 2017

- Frihjahrskirmes

- Kbchemarkt

- Sommerkirmes

- Wochenmarkt

- Steinhagener Herbst
- Welthnachtsmarkt

................................................................

UBERSICHT
ZEITSTRAHL
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VORABSTIMMUNG 1. BAUABSCHNITT UBERSICHT
- Verwaltung ZEITSTRAHL

- Fachbehdrden

- Gemeindewerke etc.

VORSTELLUNG ENTWURF 1. BAUABSCHNITT
HFA 27. Januar 2016 » Freigabe der Planung

VORSTELLUNG AUSFUHRUNGSPLANUNG 1. BAUABSCHNITT
HFA 02. Méarz 2016 » Freigabe der Planung

VORBEREITUNG DER AUSSCHREIBUNG 1. BAUABSCHNITT
Ausschreibungsfristen werden mit der Verwaltung abgestimmt
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UBERSICHT

AUFTRAGSVERGABE 1. BAUABSCHNITT ZEITSTRAHL
HFA 15. Juni 2016 (HFA 6. Juli 2016)

VORAUSSICHTLICHER BAUBEGINN 1. BAUABSCHNITT
Mitte September 2016

VORAUSSICHTLICHES BAUENDE 1. BAUABSCHNITT
Mai 2017
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KONZEPTIDEE
PULVERBACH
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

DEN PULVERBACH UBER
DEN MARKTPLATZ FUHREN

- Genehmigungsverfahren

- der ,,echte” Pulverbach
JA oder NEIN?

- Trassenfihrung

- Imagebilder
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UBERSICHT

26.11.2015 SACHSTAND

ERSTES ABSTIMMUNGSGESPRACH
KREIS GUTERSLOH FACHBEREICH 4
BAUEN & UMWELT — HERR SIBILSKI

DEN PULVERBACH UBER
DEN MARKTPLATZ FUHREN

- hydraulisch ,,schwieriges” Gewasser (stark schwankende Wasserstande)
- Tiefenlage durch Unterquerung der Stral3e beachten

- voraussichtlich hohe Baukosten flr die Anbindung

- zusatzliche Wasserspeisung muss erstellt werden

- Wasserqualitat schwankend — nach Starkregen ist das Wasser getriibt

- das Vorhaben wird aktuell als kritisch eingeschatzt

(Alternativen z.B. Grundwasserentnahme oder Trinkwasserspeisung)
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VERFAHREN UBERSICHT

Genehmigung bei der Bezirksregierung beantragen SACHSTAND
GRUNDLAGEN DEN PULVERBACH UBER
- Hydraulisches Gutachten und Vermessung DEN MARKTPLATZ FUHREN

Entwurfsplanung

Kostenschatzung

Stellungnahme von Fachbehérden

KONFLIKT BAUZEIT
Laufzeit des Antragsverfahrens ca. 6 — 10 Monate
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UBERSICHT

KONZEPTIDEE

DEN PULVERBACH UBER
DEN MARKTPLATZ FUHREN
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

»QUELLE"

-.r'-.

pl-l;-r-u-'r

MARKTPLATZ STEINHAGEN

Objekt & Landschaft Jirgen Edenfeld



................................................................

UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

»QUELLE"
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

»QUELLE"
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

»QUELLE"
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

WASSERFUHRUNG ,,RINNE*

Muldenférmiger
Betonwerkstein
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

WASSERFUHRUNG ,,RINNE*

Ausgebaute Mulden
aus Betonwerkstein
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

WASSERFUHRUNG ,,RINNE*

,oteinhagenband”
Kombination aus
Betonwerkstein und
Naturstein
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

WASSERFUHRUNG ,,RINNE*

Ausgeformte Rinnen
und Aufweltungen
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UBERSICHT

PLANUNGSANSATZ

WASSERFUHRUNG ,,RINNE*

Ausgeformte Rinnen
und Aufweltungen
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VIELEN

DANK

FUR IHRE
AUFMERKSAMKEIT

VERFASSER

Objekt und Landschaft
Dipl.Ing. Jirgen Edenfeld
GersteinstraBel 1

33397 Rietberg

Fon(05244.981782
Fax 05244.975283

www.objekt-landschaft.de
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